
            
            

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

       Berlin, 16.05.2025 
 
 

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, 
  
ich möchte Sie heute über die jüngsten Entwicklungen im Projekt „Wohnen am  

Lietzensee – Berlin“ und zu unseren geänderten Plänen informieren. 
Wir haben uns dazu entschlossen, mit einem anderen Investor zusammenzuarbeiten, 
der im Vergleich zum ursprünglich geplanten Partner auch die Leistungen Projekt-

steuerung, Bauleitung und Teile der Ausführung inhouse anbieten kann. Das  

bedeutet für uns: weniger Abhängigkeit von Dritten, klare Zuständigkeiten und mehr 
Geschwindigkeit bei der Umsetzung. 
Die konkreten Beteiligungs- und Kooperationsverträge werden in der kommenden 
Woche geschlossen. Damit ist der Einstieg des neuen Investors vertraglich und  
operativ abgesichert. 
  
Planung und Baustart 
Bereits jetzt ist der Investor intensiv in die technische und operative Planung einge-
stiegen. Erste Planungsworkshops haben stattgefunden und die finale Ausführungs-
planung wird derzeit abgestimmt. 
Ziel ist es, in etwa einem Monat mit den Bauarbeiten zu beginnen. Damit wären wir 

auf einem sehr guten Weg, zügig in die sichtbare Umsetzung zu gehen – was für den 

weiteren Projektverlauf, insbesondere auch für den Vertrieb, ein entscheidender  
Faktor ist. 
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Positives Feedback der Bank 
Auch mit der finanzierenden Bank wurde das neue Vorgehen abgestimmt. Die  
Einbindung eines leistungsstarken Partners, der frühzeitig mit Eigenmitteln in das  

Projekt geht und den Bau zügig anstößt, wurde von Seiten der Bank positiv aufge-

nommen. Damit ist die Finanzierung weiterhin gesichert – und auf die neue Struktur 
abgestimmt. 
  
Renommierter Vertriebspartner Best Place 
Darüber hinaus fand in der vergangenen Woche ein persönliches Treffen mit dem 

Geschäftsführer der renommierten Makler-Agentur Best Place statt. In diesem  
Rahmen wurde abgestimmt, dass der Vertriebsstart unmittelbar nach Beginn der  
Bauarbeiten erfolgen wird. Der Markt wurde in der Zwischenzeit weiter beobachtet – 
und wir sind zuversichtlich, dass mit Beginn der Bautätigkeiten auch die notwendige 
Kaufdynamik einsetzen wird. 
 
Wir sind überzeugt, mit der neuen Struktur und dem nun klar definierten Fahrplan die 
entscheidenden Voraussetzungen geschaffen zu haben, um das Projekt erfolgreich 
umzusetzen. 
 
Da eine Rückführung erst mit konkreten Baufortschritten am Objekt – und den daraus 

resultierenden Einnahmen oder einer möglichen Refinanzierung – erfolgen kann,  
werden wir aller Voraussicht nach auf Ihre Mitwirkung im Rahmen einer  
Prolongation Angewiesen sein.  
In den kommenden vier Wochen werden wir mit einem konkreten Rückführungsplan 
auf Sie zukommen. 
  
Für Ihr bisheriges Vertrauen und Ihre Geduld danke ich Ihnen ausdrücklich. 
  
Mit besten Grüßen 
Jasper Hannan 
 
 
 


